



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่

ที่ สว ๗๒๐๒ / ๒๖๑

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกเย่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสุมิณา อรรถชัยพานิช)

เจ้าหน้าที่

(นางสุมิณา อรรถชัยพานิช)

เจ้าหน้าที่

- 16 สิงหาคม 2565

(นายอนุพงศ์ ปราลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่

- 12 สิงหาคม 2565

(นางณปภัช อินทรกำแหง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- 12 สิงหาคม 2565

โปรดเห็น

(นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเย่



ประกาศ อบต.โคกแย้

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่อบต.โคกแย้ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
อบต.โคกแย้ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕


(นางสาวเปรมยุตา บุญจันทร์ดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อบต.โคกแย้ (E๖๕๐๓๐๐๑๓๐๑๙) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่			
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	
๑.	โครงการต่อเติมขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปริมาณงานก่อสร้างต่อเติมอาคารคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	โครงการต่อเติมขยายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ปริมาณงานก่อสร้างต่อเติมอาคารคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๕	

